



## ДОРОЖНАЯ КАРТА



### первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Игринской СОШ №1 на 2021 – 2024 гг.

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2016 года, на базе МБОУ Игринская СОШ №1 организуется центр естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». На основании дорожной карты Игринского района центр начнет функционировать с 1 сентября 2022 года (Распоряжение администрации муниципального образования Игринский район №288 от 25.11.2019г). Для создания и функционирования Центра на базе школы создана дорожная карта мероприятий, направленных на качественное и своевременное вхождение в проект.

### Дорожная карта по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ Игринская СОШ №1 на 2021 – 2024 гг.

№	Мероприятие	Ожидаемый результат	Сроки	Ответственный
<i>Организационные и материально-технические</i>				
1	Разработка дорожной карты по созданию и функционированию Центра	Дорожная карта (комплекс мероприятий по созданию Центра)	До 10 сентября 2021г	Бармина Ю.Н. – заместитель директора по УВР
2	Разработка медиаплана по информационному сопровождению Центра	Информационное сопровождение работы Центра «Точка роста»	Декабрь 2021г	Бармина Ю.Н. – заместитель директора по УВР
3	Составление заявки на оборудование для Центра согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения РФ	Составлен перечень оборудования для Центра согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения РФ	Декабрь 2022г	Корепанов А.А. – директор МБОУ Игринская СОШ №1; Бармина Ю.Н. – заместитель директора по УВР; Прозоров М.А. – зам. дир. по АХЧ
4	Определение школьных	Составление перечня помещений в соответствии с		Корепанов А.А. – директор МБОУ

	зон, задействованных в работе Центра	руководством по зонированию и оформлению, задействованных для организации Центра «Точка роста»: кабинеты естественнонаучной и технологической направленности «Физика», «Химия», «Биология».	До 1 декабря 2021г	Игринская СОШ №1; Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР; Прозоров М.А.. – зам.дир. по АХЧ
5	Внесение изменений в программу развития МБОУ Игринской СОШ№1	Внесены изменения в программу развития МБОУ Игринской СОШ№1	До 1 сентября 2021г	Корепанов А.А. – директор МБОУ Игринская СОШ №1; Князева Л.В. – заместитель директора по УВР;
6	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы (помещений ТР)	Акт обследования	31.01.2022г	Прозоров М.А.. – зам.дир. по АХЧ
7	Фотомониторинг помещений до начала ремонтных работ.	Фото помещений (общий план с угла)	31.01.2022г	Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР
8	Разработка нормативно-правовой базы Центра	Разработана нормативная документация по деятельности Центра «Точка роста»: - Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста», - Положение о деятельности Центра «Точка роста», - Внесены изменения в Устав, - издан приказ о создании Центра, - разработан медиаплан по информационному сопровождению Центра, - разработан план мероприятий по созданию и функционированию Центра, - разработан план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	До 01 мая 2022г	Корепанов А.А. – директор МБОУ Игринская СОШ №1; Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР;
9	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных	Смета.	02.03.2022г	Прозоров М.А.. – зам.дир. по АХЧ

	работ (помещений ТР)			
10	Закупка услуг на проведение ремонтных работ.	Контракт.	31.03.2022г	Прозоров М.А.. – зам.дир. по АХЧ
11	Разработка единого дизайна зон.	Разработаны эскизы оформления помещений в соответствии с руководством по зонированию и оформлению, задействованных для организации Центра «Точка роста»: кабинеты физики, химии и биологии.	Июнь 2022 г	Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР Прозоров М.А.. – зам.дир. по АХЧ
12	Медиаплан.	Приказ, ссылка на сайт МБОУ Игринской СОШ №1	02.06.2022г	Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР
13	Проведение ремонтных работ.	Чек-лист (1 раз в 2 недели)	Июль-август 2022г	Корепанов А.А. – директор МБОУ Игринская СОШ №1; Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР; Прозоров М.А.. – зам.дир. по АХЧ
14	Утверждение нормативной документации по деятельности ТР.	Приказ о создании центра и назначении руководителя, положение, учебный план.	02.08.2022г	Корепанов А.А. – директор МБОУ Игринская СОШ №1; Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР
15	Приемка ремонтных работ.	Акт.	25.08.2022г.	Корепанов А.А. – директор МБОУ Игринская СОШ №1; Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР; Прозоров М.А.. – зам.дир. по АХЧ
16	Доставка и установка оборудования	Произведена поставка и установка оборудования	До 20 августа 2022г	Прозоров М.А.. – зам.дир. по АХЧ
17	Фотомониторинг готовности помещений ТР.	Фотоотчет.	25.08.2022г	Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР;
18	Повышение квалификации педагогических работников.	Отчет.	Август 2022г	Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР;
19	Старт набора детей	Презентация образовательных программ, набор детей по	Август 2022г	Бармина Ю.Н.. – заместитель

		образовательным направлениям, представленным в Центре «Точка роста»		директора по УВР
20	Открытие Центра ТР	Открытие Центра, ссылка на публикации в СМИ	1 сентября 2022г	Корепанов А.А. – директор МБОУ Игринская СОШ №1; Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР
21	Функционирование Центра	Работа по реализации образовательных программ согласно учебному плану, разработанному для функционирования Центра	2022 – 2024 уч.г.	Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР
<i>Методические</i>				
1	Анализ кадрового состава	Определение штатной численности для формирования штатного расписания для функционирования Центра	Июль - август 2022г	Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР; Волкова Л.В. – заместитель директора по УВР
2	Разработка плана повышения квалификации педагогов, задействованных в работе Центра «Точка роста»	Определен список педагогов для прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки в рамках обновленных образовательных программ по направлениям «Физика», «Химия», «Биология». <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корепанова И.С.-учитель биологии;</li> <li>• Чиркова М.Г. - учитель химии;</li> <li>• Агафонова М.В. - учитель физики.</li> </ul>	2022 – 2024гг	Волкова Л.В. – заместитель директора по УВР; Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР
3	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с методическими комплексами	Разработаны и утверждены основные и дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с методическими комплексами.	До 1 мая 2022г	Князева Л.В. – заместитель директора по УВР; Бармина Ю.Н.. – заместитель директора по УВР Педагоги определённые штатным расписанием образовательного Центра «Точка роста»