

Приложение 1

План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных
программ в МБОУ Игринской СОШ №1

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Назначение школьного координатора введения ФООП	Май 2023 г.	Директор ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Создание рабочей группы по введению ФООП	Май 2023 г.	Директор ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
3.	Проведение совещаний с руководителями ШМО по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	май-август 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
4.	Участие в совещаниях с руководителями ОО и заместителями директора по УВР	май-август 2023 г.	Директор ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
5.	Проведение образовательной организацией	май 2023 г.	Школьный координатор,	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты

	самодиагностики готовности к введению ФООП			
6.	Участие руководящих и педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	май 2023 г.	Школьный координатор	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
7.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП	май-август 2023 г.	Директор ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП
Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП				
8.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Май 2023 г.	Школьный координатор,	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП.	май 2023 г.	Директор ОО	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
10.	Разработка основных образовательных программ в ОО в соответствии с ФООП	Май -август 2023 г.	Директор ОО	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО
11.	Приведение локальных актов в соответствие с ФООП	Май- август 2023 г.	Директор ОО	Локальные акты соответствуют законодательству
Методическое обеспечение введения ФООП				
12.	Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП	Май -август 2023 г.	Школьный координатор, зам.директора по МР	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.

	школьного, муниципального, регионального, федерального уровней			
13.	Обеспечение участия управленческой команды ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023 г.	руководители ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
14.	Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов по формированию рабочих программ	май-август 2023 г.	Школьный координатор	Снижена нагрузка на учителя-предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы
15.	Включение в августовскую конференцию руководящих и педагогических кадров площадки по обсуждению вопроса введения ФООП.	Август 2023 г.	руководители ОО	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
Кадровое обеспечение введения ФООП				
16.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	Апрель-май 2023 г.	Зам.директора по МР	Пройдены курсы по ФООП
17.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-май 2023 г.	Зам.директора по МР	Пройдены курсы по ФООП
Мониторинг готовности к введению ФООП				

18.	Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	Апрель, 2023 г.	Школьный координатор	Составлен перечень проблем
19.	Обеспечение участия в проведении индивидуальных контрольных собеседований по готовности педагогов к введению ФООП	Май- август 2023 г.	школьный	Проведён промежуточный контроль готовности к введению ФООП
Информационное обеспечение введения ФООП				
20.	Информирование общественности через средства массовой информации, через официальный сайт о подготовке к введению ФООП.	Ежемесячно	Князева Л.В. Зайцева А.Г.	Обеспечение доступности и открытости информации
21	Проведение собраний для родителей с информированием о введении новых ФГОС и ФООП	апрель-сентябрь 2023г	Директор ОО	Обеспечение доступности и открытости информации Проведены собрания в апреле-мае 1.будущие 1аб 2.будущие 5 классы 3.будущие 10 классы